

* יתכנו עיכובים בלוח"ז משיקולי מזג אוויר, זמני אספקה וכו'																לוח"ז שלדי - מגרש אימונים שוהם	
NTP+16	NTP+15	NTP+14	NTP+13	NTP+12	NTP+11	NTP+10	NTP+9	NTP+8	NTP+7	NTP+6	NTP+5	NTP+4	NTP+3	NTP+2	NTP+1		אבן דרך
																התארגנות, העמדת צוות ניהולי, הצגת קבלני משנה לאישור	השלמת התארגנות
																אישור לוח זמנים בסיסי ומפורט	
																חישוף, הסרת עצים, גדמי עצים, העתקת תשתיות, הריסות ופירוקים	הכנות, חפירה ודיפון
																עבודות חפירה	
																קירות תמך (בלונסאות)	
																תשתיות ומילוי	
																חשמל ותאורה	מגרש
																דשא וסימון	
																עבודות פיתוח	פיתוח וגמרים
																גידור, ציוד, רשתות	
																מסירות	תעודת השלמה
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		מס' חודשים
נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט	יולי	יוני	מאי	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט		חודש
										2024					2023		שנה